LE TOIT ANGEVIN
7 rue Beauval
BP 70 155
49 001 - ANGERS Cédex 01

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Planning non compris intempéries.

ANNEE 2009

Lot	Désignation	AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET					SEPTEMBRE					OCTOBRE					NOVEMBRE					DECEMB.				JANVIER				FERVIER				MARS		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	VRD - Gros-oeuvre																																																	
02	Ravalements																																																	
03	Charpente bois																																																
04	Escaliers																																																
05	Couv. Ardoises																																																
06	Menuiseries Ext. Int.																																																
07	Cloisons																																																
08	Elect. - Chauff.- VMC						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
09	Plomberie Sanit.						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Sols scellés - Faïence																																																
11	Peinture - Sols Collés																																																
12	Clôtures - Espaces verts																																																
	RECEPTION PAVILLONS																																										1	1							1		

Angers le 11 Décembre 2008

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CONSTRUCTION DE 23 PAVILLONS

Les Bourrassières

49 080 - BOUCHEMAINE



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com